
 

 دمياط محافظة       
 والمتابعة التخطيط ادارة

 

 

 

/ إسماعيل  عبد الحميد طه على مبدأ المصداقية  و الشفافية و مصارحة أبناء  فى اطار حرص السيد أ.د.م  

المحافظة بكافة خطط العمل في المرحلة القادمة و الاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات  بجميع  

 مراكز و قرى المحافظة

 

لي لمشروعات المرافق بنطاق يتشرف السيد المحافظ أن يعرض على مواطني محافظة دمياط الموقف الحا       

ً  برئاسة  سيادته لمتابعة  الاعمال و ازالة المعوقات التى  ً  اسبوعي  المحافظة. حيث  يتم عقد إجتماع  

 –تعترض  تنفيذ المشروعات بنطاق المحافظة و المتعلقة بالمرافق مثل ) مياه الشرب و الصرف الصحى

رصف(   و ذلك بحضور المسئولين بجهات التنفيذ المختلفة و رؤساء الوحدات  –غاز  –تليفونات  -كهرباء  

 المحلية لمراكز و مدن المحافظة.

 

 لاجتماع لجنة المرافق ليتعرف المواطن بنفسة على ما    للتقرير وفقا  الأسبوعىالتحديث  و سيتم     

 ناك تقدم دائم و ملموس باذن الله........     يتم تنفيذه من مشروعات بنطاق المحافظة .  مع وعد بان يكون ه   

 و الله الموفق و المستعان    

 مع تحيات محافظ دمياط
 أ.د.م / إسماعيل  عبد الحميد طه

 
 

 

 
 



 محافظة دمياط       

 والمتابعة لتخطيط ادارة

 المرافق لجنة مشروعات متابعة

 2015/ 3/ 4 الاربعاء جلسة

 دمياطو مدينة  مركز
 ملاحظات التنفيذي الموقف التنفيذ جهة المشروع

 أولًا : مرفق  مياه الشرب الصرف الصحى

  لمياه القومية الهيئة بالعنانية الصحي الصرف محطة اعمال

 الصحي والصرف الشرب

 %95تم تنفيذ المحطة بنسبة 

 %99و الشبكات الفرعية بنسبة 

 متر  250% و باقى 98خط الطرد 

يوجد اعتراض من بعض المواطنين و مطلوب التمكين 

 المتبقيةم  250لمسافة  بقوة الشرطة

 بعزبة الصحي الصرف محطة طرد خط اعمال

في موعد تاريخه  الانتهاء منها  . و سيتم  اللحم

1/5/2015 

 الهيئة القومية لمياه 

 الشرب والصرف الصحي

 %95تم تنفيذ المحطة بنسبة 

 %90و الشبكات الفرعية بنسبة 

 %40خط الطرد 

 المنطقة قبل  البنك . فى و هناك اعتراض من بعض المواطنين

 محطة شط جريبة 
 الهيئة القومية لمياه 

 - الشرب والصرف الصحي

 و الهيئةمطلوب التنسيق بين  مجلس مدينة دمياط 

الصحي لتوفير قطعة  والصرف الشرب لمياه القومية

 المحطة الفرعية   لإنشاءارض 

 الهيئة القومية لمياه  البستان مياهمحطة  تأهيلتطوير و 

 الشرب والصرف الصحي
       %70نسبة التنفيذ المرحلة الاولى 

 %29و النسبة الاجمالية 

 

 جاري التنفيذ

 -ثانيا : مرفق  الكهرباء :

عمود بطريق على  150توريد و تركيب  عدد 

 الصياد
 قطاع كهرباء دمياط

 98طريق على الصياد تم تركيب 

عمود بمشتملاتها و لم يتم تركيب 

 8/1/2015 بتاريخ 8 برقم استعجال خطاب تحرير تم عمود 52

 تركيب و توريد أعمال نهو لسرعة كهرباء قطاع الى

               عمود بمركز 65توريد و تركيب  عدد  المشتملات باقي كذلك و المتبقية الاعمدة

 و مدينة دمياط
 قطاع كهرباء دمياط

عمود  بمشتملاتها  45تم تركيب 

عمود امام  20بدمياط و تم زراعة 

ركيب ت طريق ميناء دمياط و لم يتم

 مشتملاتها

 



 محافظة دمياط       

 والمتابعة لتخطيط ادارة

 دمياط و مدينة تابع مركز 
 ملاحظات الموقف التنفيذي جهة التنفيذ المشروع

 الطرق -اً:ثالث

عملية رصف اسفلت داخل مركز و مدينة 

 دمياط و عزبة البرج
 الطرق مديرية

 %80نسبة التنفيذ  

 

  جارى العمل بطريق كورنيش النيل بدمياط من الهاويس

طريق مركز جاري العمل في  اتجاة عزب النهضة  فى

 شباب السيالة ) طبقات أساس(

 ) طبقات أساس( جارى العمل بقرية عزبة الباز بالزرقا %45نسبة التنفيذ  الطرق مديرية الزرقابمدينة دمياط و  لأصلة الشىعملية رد 

 لم يبدا العمل شركة المقاولون العرب الغربيازدواج طريق راس البر 

 العوائق المطلوب ترحيلها :

 مم600مم، 300خطى المياه قطر 

 اعمدة الكهرباء ضغط منخفض

 ازالة تعديات الاهالى على حرم المصرف

 التنسيق مع مندوبى المرافق بالقوات المسلحة

 مرفق الغاز رابعاً :

توصيل الغاز لمنطقة وسط البلد بدمياط و 

 الكورنيش و منطقة الشعراء

 %95 شركة ريبكو جاس
تم الانتهاء من الاعمال بوسط البلد و الشعراء و جارى العمل 

 بغيط النصارى

 

 

 

 



 محافظة دمياط       

 والمتابعة لتخطيط ادارة

 فارسكورو مدينة  مركز
 ملاحطات التنفيذي الموقف التنفيذ جهة المشروع

 مياه الشرب والصرف الصحي أولًا: مرفق

 تم التي للطرق الصحي الصرفق مطاب رفع -1

 رصفها

 الشرب لمياه القابضة الشركة

 الصحي والصرف
جارى 

 العمل

طابق  200طابق و جارى العمل لرفع عدد  100تم  رفع 

 8/3/2015اخرى الاسبوع القادم 

 لمنطقة الصحي الصرف توصيل -2

 الفنية الثانوية المدرسة ش السلخانة

 (سابقاً مبارك سوزان) بنات

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 
 عمل مقايسة لمحطة الصرف الصحى لمنطقة السلخانةمطلوب  لم يبدا العمل بها

 بشرباص المعالجة محطة تاهيل اعادة -3
 و الناصرية والبراشية

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 
 لم يبدا العمل بها

و سيتم بدا العمل بها  2015/2016مدرجة فى خطة 

 زيادة سعة المحطة و اعادة تاهيلهالو  1/7/2015

 بالعطوي الصحي الصرف مشروع -4
 بأولادخلف الصحي الصرف مشروع
 الطرحةو   بالعبيدية الصحي الصرف مشروع
 بكفرالشناوي الصحي الصرف مشروع
 الشيوخ بميت الصحي الصرف مشروع
  النجارين و بالسالمية الصحي الصرف مشروع

 الضهرة و
 بالغوابين الصحي الصرف مشروع

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 ولم التنفيذ جاري

 منها . الانتهاء يتم

 7/3/2015سيبدا العمل بمحطة الصرف الصحى بالعبيدية  -

سيتم العمل بخطوط الانحدار لمحطة ميت الشيوخ  -

العمل فى محطة الرفع بميت  و البدء فى7/3/2015

 الشيوخ خلال شهرين

 تم اضافة محطة السالمية و الضهرة لخطة الهيئة -

 2015/2016و سيتم الانتهاء من العمل العام القادم  

 مطلوب  نزع ملكية لانشاة محطة صرف الغوابين -

 العطوىو

 )الرئيسة ( باولاد خلف الصرف الصحى ةطمح -5

 خلف القديمة باولاد و محطة الصرف الصحى

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

جارى العمل  

90% 
 30/3/2015منتظر نهو الاعمال فى 

 
 
 



 محافظة دمياط       

 والمتابعة لتخطيط ادارة

 تابع :مركز و مدينة فارسكور
 ملاحطات التنفيذي الموقف التنفيذ  جهة المشروع

 الصحي بالصرف مخدومة غير محلية وحدات -6
 رزوق و كرم)   الوحدات توابع بعض وكذا

 السرو تفتيش – توابعها و حجاجه –وتوابعها

 للرحامنه التابعه العزازمة – جريدة ابو –  وتوابعها

 لشرباص تابعهى الحارون فهمي و النيل عزبة –

 للبراشية التابعه الدعدع و عزبةخميس

 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 
 لم يبدا العمل

تغذية و ربط المناطق المحرومة من الصرف  في انتظار

 الصحى  بقرى مركز فارسكور

 الكهرباءمرفق  ثانيا :

عمود بمركز و  50توريد و تركيب  عدد  -1

 دمياط كهرباء قطاع مدينة فارسكور
تم التركيب 

100% 

التي تم تركيبها و  بالأعمدة  ( كشافات معطلة8عدد)  يوجد

 لاعمالا لإتمام 8/1/2015تم اخطار قطاع كهرباء دمياط 

 لم يبدا العمل دمياط كهرباء قطاع تعيلب تقسيم عائشة  -2

أفاد السيد المهندس / رئيس كهرباء دمياط بان على الوحدة 

المحلية لمركز و مدينة فارسكور ارسال المبالغ المحصلة 

 بعد ارسال الكهرباء المطالبة  على ذمة توصيل العدادات

لتقسيم عائشة تعيلب  على ان يتم التوصيل لمن لهم موافقات 

من الوحدة المحلية على ان يقوم قطاع كهرباء دمياط بموافاة 

مجلس المدينة بمقايسة تقديرية و يقوم بالتوصيل  لباقى 

التقسيم  و الذى لم يتم بناءة حتى الان ليتم تحصيلها من 

 بالبناءالقائمين 

 ثالثا : الطرق

عملية رصف اسفلت داخل مركز و مدينة 

 فارسكور و الروضة
 %48نسبة التنفيذ   مديرية الطرق

 تم رصف شوارع و جارى العمل بقرية حجاجة 

 ) طبقات أساس(

 الرحامنةجار ى العمل اليوم بقرية  %50نسبة التنفيذ   مديرية الطرق عملية رد الشئ لاصلة بفارسكور و الروضة



 محافظة دمياط       

 والمتابعة لتخطيط ادارة

 كفرسعدو مدينة  مركز
 ملاحظات  التنفيذي الموقف المسئولةالجهه  المشروع

 الصحي أولا:مرفق مياه الشرب و الصرف

 مشروع الصرف الصحي بالسوالم -1
 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 % 32تم تنفيذ الشبكات 

 %45و محطة الرفع 

 2014/2015سيتم الانتهاء منها العامالحالي 

مطلوب تدبير مواقع لمحطات المعالجة 

 بالتنسيق مع الوحدة المحلية

 مشروع الصرف الصحي بالعباسية -2
 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

تم التبرع بالارض و وافقت وزارة الزراعة على 

 الموقع
 جارى استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء

 سليمانتوسعات محطة مياه كفر  -3
 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

جارى العمل  و متبقى عدايه الدفع النفقى لربط 

 الخزان العالي بكفر سعد

سيتم نهو الاعمال و تسليم الخزان قبل 

30/6/2015 

 رعية(ف  -صرف صحى كفر المنازلة ) رئيسية  -4
 الشركة القابضة لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 95الشبكات    -% 85الرئيسية ) محطة الرفع -1

 (90خط الطرد % –%

 –% 85الشبكات  -% 25الفرعية )محطة الرفع -2

 %(0خط الطرد 

سيتم نهو الاعمال للمحطة الرئيسية في  -1

30/6/2015 

في  سيتم نهو الاعمال للمحطة الفرعية -2

10/12/2015 

 محطة صرف صحى الزهراء  -5
 الشركة القابضة لمياه

 والصرف الصحيالشرب  
 % 74تم عمل الشبكات بنسبة 

عدم تمكين الهيئة من موقع محطة الرفع لعدم 

 نهو اجراءات نزع الملكية

 ثانياً:مرفق  الكهرباء

 عمود 14عمود و باقي  86تم تركيب  قطاع كهرباء دمياط تركيب اعمدة الانارة العامة
اخطار قطاع كهرباء دمياط بسرعة  تم

 8/1/2015المتبقيه بتاريخ  الأعمدةتركيب 

 ثالثا : الطرق

 عملية رصف اسفلت داخل مركز 

 و مدينة كفر سعد
 %80نسبة التنفيذ  مديرية الطرق

 و جارى العمل بشوارع قرية التوفيقية

 ) طبقات أساس(

 لأصله  بكفر سعد   عملية رد الشئ

 بالزرقا  و شرمساح 
 %62نسبة التنفيذ   مديرية الطرق

 جارى العمل بقرية شرمساح

 و الزعاترة 
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 والمتابعة لتخطيط ادارة
 

 الزرقاو مدينة  مركز
 

 ملاحظات التنفيذي الموقف المسئولة الجهه المشروع

 الصحي مرفق مياه الشرب و الصرف: أولا

 و كفر تقى  صرف صحى شرمساح و الزعاترة -1
 لمياه القومية الهيئة

 الصحي والصرف الشرب 

 ائىمحطة شرمساح تم التسليم الابتد

% خط 80الشبكات )محطة كفر تقى ل

 %(0الطرد و الرفع 

   عدم تمكين الهيئة من موقع محطة رفع كفر تقى

 و صدر لها قرار نزع ملكية

 صرف صحى الباز و السلام و على الدين -2

 الهيئة القومية لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 -% 90الباز )) محطة الرفع -1

خط الطرد  –% 90الشبكات   

75))% 

 -% 50السلام)) محطة الرفع -2

% 0خط الطرد  –% 40الشبكات   

) 

محطة الباز ) اعتراض اهالى عزبة منصور  -1

م من تغطية مصرف السيالة 100على تنفيذ 

 العمومى حتى يمكن استكمال خط الطرد

محطة رافع السلام ) اعتراض المواطن عبده  -2

متيرى على تنفيذ خط الطردفى الجزء المار 

 منفذ فى جسر ترعة الحدودامام منزله و ال

صرف صحى الكاشف الجديدة ) محطتى رفع  -3

 و خطوط طرد و شبكات انحدار(

 الهيئة القومية لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

 65الشبكات    -% 0محطتى  الرفع

 % 60خطى الطرد الرئيسى –%

 %90الفرعى الخط 

 عدم تمكين الهيئة من مواقع محطات الرفع التى

 صدرت لها قرارات نزع ملكية

 محطة صرف صحى سيف الدين -4
 الهيئة القومية لمياه

 الشرب والصرف الصحي 

خطى الطرد   –% 95الشبكات   

 %0الرفع

م  بجوار محطة الرفع و تم 100مطلوب مساحة 

استصدار قرار تخصيص بالمساحة من السيد 

 الوزراء و يوجد اعتراض من الرى مجلس رئيس

 على تسليم الهيئة لهذه المساحة

 ثانياً : الطرق
 عملية رد الشئ لأصله بكفر سعد -1

 بالزرقا و شرمساح 

 جارى العمل بقرية شرمساح و الزعاترة %62نسبة التنفيذ   الطرق مديرية

 عملية رد الشئ لأصله بمدينة دمياط و الزرقا -2
 %45نسبة التنفيذ  الطرق مديرية

 جارى العمل بقرية عزبة الباز بالزرقا

 ) طبقات أساس(
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 البطيخ كفر مركز
 ملاحظات التنفيذي الموقف المسئولة الجهه المشروع

 الصحي أولًا: مرفق مياه الشرب و الصرف

 الهيئة القومية لمياه محطة تنقية صرف صحى الركابية -1

 الشرب والصرف الصحي 

% من سور 10تم تنفيذ حوالى 

 المحطة

تنفيذ المشروع لعدم توافر اعتمادات  فيعدم البدء 

لعدم اعتماد و  بالإضافةمالية تكفى المشروع بالكامل 

 طرح محطة الرفع و الشبكات

 الهيئة القومية لمياه صرف صحى السواحل -2

 الشرب والصرف الصحي 

خطى الطرد و   -% 45الشبكات 

 %0الرفع

نهو  عدم تمكين الهيئة من موقع محطة الرفع لعدم

 اجراءات نزع الملكية

 ثانياً : مرفق الكهرباء

 تركيب اعمدة الانارة العامة
 جارى توريد الأعمدة لم يبدا العمل  قطاع كهرباء دمياط

 ثالثا :الغاز  الطبيعي

 لا يوجد العمل  جاري ريبكوجاس شركة .  كفر البطيخ  لمدينة  الغاز توصيل

 

 راس البر مدينة 
 ملاحظات التنفيذي الموقف المسئولة الجهه المشروع

 الصحي مرفق مياه الشرب و الصرف

 توسعات محطة صرف صحى راس البر -1

 صيانة خطوط الصرف الصحى -2
 لمياه القومية الهيئة

 الصحي والصرف الشرب
 جارى العمل

 % مدنى85التنفيذ 
 الطرح محطة الميكا خارج 
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 البرج عزبة مدينة
 ملاحظات التنفيذي الموقف المسئولة الجهه المشروع

 الصحي مرفق مياه الشرب و الصرف 

 : وهي الصحي الصرف خدمة من محرومة مناطق وجود

 الاستاد ش نهاية منطقة -1

 حتى المركزي المستشفى من) البحر مسجد منطقة -2

 ( ادفينا مصنع

 الجبانة سور ول ا من الجديدة المراجوة منطقة -3

 الحداد ش -4

الهيئة القومية لمياه الشرب 

 صحيوالصرف الصحي 

جارى العمل بمنطقة 

 نهاية الاستاد 

 يلزم مد شبكات الانحدار لخدمة منطقة نهاية الاستاد -1

    منطقة مسجد البحر بها خطوط صرف عشوائية -2

و يلزم عملها عن طريق الهيئة العامة الصرف 

 الصحي

 ابوغالب ميت مدينة
 ملاحظات التنفيذي الموقف المسئولة الجهه المشروع

 مرفق مياه الشرب و الصرف الصحي 

 الصرف الصحى:  -أ 

 : الاتية الاعمال تنفيذ مطلوب

 والتي المتهالكة الصحي الصرف شبكات تجديد و احلال -1

 المدينة وسط رافع محطة تخدم

 (2) رقم البحر حي رافع بمحطة شبكات خطوط انشاء -2

 المناطق لربط بالمدينة الصحي الصرف شروعم استكمال -3

 . الخدمة من والمحرومة  المخدومة غير

 ( 1) رقم المدينة وسط رافع محطة كفاءة ورفع تطوير -4

 الهيئة القومية لمياه الشرب

 والصرف الصحي صحي 
- 

 مطلوب عمل صيانة و ملس للخطوط القديمة  -

 (  و رفع كفاءتها1تاهيل محطة الرافع ) -

 

 الشرب مياه:ب 

 الهيئة القومية لمياه الشرب لتر/ثانية 90محطة المياه النقالى الموجودة بالمدينة 

 والصرف الصحي صحي 
- 

يقترح أحلال و تجديد وحدات النقالى 

 الموجودة بالمحطة بوحدات ذات كفاءة عالية

 الهيئة القومية لمياه الشرب بالمدينه المياه وضعف انقطاع

 والصرف الصحي صحي 

و تجديد  جارى احلال

 خطوط المياه

يتم الاحلال و التجديد فى الخط المغذى من 

 كفر سليمان 



 محافظة دمياط       

 والمتابعة لتخطيط ادارة

 المزلقاناتالسكك الحديدية و 
 

 ملاحظات المسئولة الجهه الموضوع

 انارة) المزلقانات مواقع عند والامان السلامة درجات اعلى توفير بشأن النقل وزير المهندس السيد كتاب

 الخدمة و الحراسة توفير – الطرق تقاطعات عند صناعية مطبات عمل – المزلقانات ومخارج مداخل

 لغرف المطلوبة المرافق توصيل – المزلقانات مواقع حول والاسواق والعشوائيات الاشغالات ازالة – المرورية

 عملها يتم التي قانونية الغير العشوائية المعابر غلق –(  صحي صرف – مياه – كهرباء) المزلقانات

 ( لاهالي بمعرفةا

 مجالس المدن 

 هيئة السكة الحديد

 مديرية الامن

 مديرية الطرق

للتنسيق  لمسئولةاتم مخاطبة الجهات 

 فيما بينها

 سرعة من للحد نيوجيرسي( 8) عدد بتوفير الطرق مديرية قيام بطلب النقل وزير المهندس السيد كتاب

 التهدئة على ولاجبارهم المزلقان الى الداخلين السائقين
 الطرق مديرية

تم تحرير خطاب الى مديرية الطرق 

بدمياط لاتخاذ اللازم لعمل 

 5/5/2014النيوجيرسى بتاريخ 

 

 

 


